

Ενεργειακή αναβάθμιση πολιτιστικού Κέντρου Μελισσίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Δράση : Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης : 2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός : 680.000€

Μελέτη : Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου : Εκτελείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Έργου :

Ενεργειακή αναβάθμιση της αίθουσας του Πολιτιστικού Κέντρου των Μελισσίων με την οποία επιτυγχάνεται μείωση ενέργειας κατά 84%.

Ενεργειακή αναβάθμιση πνευματικού κέντρου στην Πλατεία Πεντέλης

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Δράση : Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης : 2020

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός : 160.000€

Μελέτη : Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ

Κατάσταση Έργου : Εκτελείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Έργου :

Ενεργειακή αναβάθμιση της αίθουσας του Πνευματικού Κέντρου στην πλατεία της Νέας Πεντέλης με την οποία κατανόλωση ενέργειας κατά 65%.

Στόχος έργου: Άμελος για τους πολίτες *

Ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Π Τριανταφύλλου στα Μελίσια

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Δράση : Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης : 2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός : 2.889.200€

Μελέτη : Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ

Κατάσταση Έργου : Προς δημοπράτηση

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2025

Περιγραφή Έργου :

Ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου στην οδό Γεννηματά στα Μελίσια με την οποία επιτυγχάνεται κατανάλωση ενέργειας κατά 90%.

Ενεργειακή αναβάθμιση κολυμβητηρίου Μελισσίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Δράση : Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης : 2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός : 2.135.000€

Μελέτη : Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Θα αναζητηθεί

Κατάσταση Έργου : Αναζήτηση χρηματοδότησης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2025

Περιγραφή Έργου :

Ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου Μελισσίων που είναι η πιο κοστοβόρα δημοτική εγκατάσταση. Επικεντρωμένη κατανάλωση ενέργειας κατά 50%.

Μελέτη για ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου και Κλειστού Γυμναστηρίου της οδού Γενηματά στα Με

Εξοικονόμηση Ενέργειας, Μελέτη

Δράση : Μελέτη

Έτος Έναρξης : 2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός : 73.500€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου : Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Σύνταξη μελέτης για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στα δύο μεγάλα κτήρια του Δήμου που έχουν σημαντική ενεργειακή κατανάλωση, ώστε να μειωθεί σημαντικά η απαιτούμενη ενέργεια για τη λειτουργία τους.

Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Παιδικού Σταθμού Μελισσίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Δράση : Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης : 2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός : Θα προσδιοριστεί με την ολοκλήρωση της μελέτης

Μελέτη : Συντάσσεται

Φορέας Χρηματοδότησης : Θα αναζητηθεί

Κατάσταση Έργου : Σύνταξη μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2025

Περιγραφή Έργου :

Έργο και παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του 1ου Παιδικού Σταθμού Μελισσίων.

Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Παιδικού Σταθμού Μελισσίων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Δράση : Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης : 2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός : 874.000

Μελέτη : Συντάσσεται

Φορέας Χρηματοδότησης : Θα αναζητηθεί

Κατάσταση Έργου : Ολοκλήρωση μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2025

Περιγραφή Έργου :

Έργο και παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του 2ου Παιδικού Σταθμού Μελισσίων.

Ενεργειακή αναβάθμιση Κοινωνικού Κέντρου Μελίσσια

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Δράση : Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης : 2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός : 1.172.000

Μελέτη : Συντάσσεται

Φορέας Χρηματοδότησης : Θα αναζητηθεί

Κατάσταση Έργου : Ολοκλήρωση μελέτης

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2025

Περιγραφή Έργου :

Έργο και παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του Κοινωνικού Κέντρου στα Μελίσσια.

Μελέτη για ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου και 2ου Παιδικού Σταθμού στα Μελίσσια και του Κοινωνικού Κέντρου του Δήμου

Εξοικονόμηση Ενέργειας, Μελέτη

Δράση : Μελέτη

Έτος Έναρξης : 2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός : 37.000€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου : Ολοκληρώνεται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2023

Περιγραφή Έργου :

Σύνταξη μελέτης για ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου και 2ου Παιδικού Σταθμού στα Μελίσσια και του Κοινωνικού Κέντρου του Δήμου.

Μελέτη για ενεργειακή αναβάθμιση του Λυκείου Μελισσίων, Λυκείου Νέας Πεντέλης, του Γυμνασίου Λυκείου Πεντελ Δημοτικού Σχολείου, Νηπιαγωγείου και 2ου Γυμνασίου Μ

Εξοικονόμηση Ενέργειας Μελέτη

Δράση : Μελέτη

Έτος Έναρξης : 2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός : 74.400€

Μελέτη : Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά σύνταξη μελέτης

Φορέας Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ

Κατάσταση Έργου : Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Ολοκληρώθηκε

Περιγραφή Έργου :

Σύνταξη μελέτης για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στα πέντε μεγάλα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, ώστε να μειωθεί σημαντικά η απαιτούμενη ενέργεια για τη λειτουργία τους.

Προμήθεια ενός ηλεκτρικού απορριματοφόρου

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Δράση : Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης : 2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός : 396.800€

Μελέτη : Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ,
εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου : Προς παραλαβή

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος υπαίνει στην ηλεκτροκίνηση με ένα νέο απορριματοφόρο που κινείται ηλεκτρικά.

Προμήθεια δύο ηλεκτρικών οχημάτων 4 X 4

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Δράση : Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης : 2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός : 986.000€

Μελέτη : Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ,
εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου : Προς παραλαβή

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος προμηθεύεται δύο νέα ηλεκτροκίνητα 4X4 οχήματα προμηθευμένα με τις ομάδες της καθαριότητας.

Προμήθεια δύο ηλεκτρικών λεωφορείων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Δράση : Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης : 2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός : 744.000€

Μελέτη : Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ,
εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου : Προς παραλαβή

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Έργου :

Προμήθεια 5 οχημάτων ηλεκτροκίνησης

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Δράση : Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης : 2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός : 250.000€

Μελέτη : Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ,
εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου : Προς παραλαβή

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Έργου :

Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) σημείων φόρτιση οχημάτων στην πόλη

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Δράση : Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης : 2021

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός : 76.000€

Μελέτη : Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ,
εγκεκριμένο

Κατάσταση Έργου : Προς παραλαβή

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Έργου :

Εγκατάσταση πέντε (5) σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην πόλη, στους οποίους τόσο ο Δήμος μπορούν να φορτίζουν τα ηλεκτροκίνητα οχήματά τους.

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και συστήματος ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Δράση : Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης : 2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός : 318.000€

Μελέτη : Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : ΕΣΠΑ – ΥΜΕΠΕΡΑΔ

Κατάσταση Έργου : Εκτελείται

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2024

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος αποκτά ένα ολοκληρωμένο σύστημα ενοικίασης 38 ποδηλάτων, με σταθμούς φόρτισης και στάθμευσης, καθώς και πλατφόρμα ελέγχου του συστήματος.

Προμήθεια νέων φωτιστικών σωμάτων χαμηλής ενεργειακής σε πλατείες παιδικές χαρές

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Δράση : Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης : 2022

Φορέας : Δήμος Πεντέλης

Προϋπολογισμός : 335.200€

Μελέτη : Έχει ολοκληρωθεί

Φορέας Χρηματοδότησης : Δήμος Πεντέλης

Κατάσταση Έργου : Ολοκληρώθηκε

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : 2023

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος Πεντέλης θα αντικαταστήσει όλα τα φωτιστικά των πλατειών, των παιδικών χαρών, των πάρκων και των

Τοποθέτηση έξυπνων μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος και δημοτικές εγκαταστάσεις και σε όλες τις οικίες της

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Δράση : Εξοικονόμηση ενέργειας

Έτος Έναρξης : 2023

Φορέας : ΔΕΔΔΗΕ – ΕΥΔΑΠ

Προϋπολογισμός : Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα

Μελέτη : Δεν Απαιτείται

Φορέας Χρηματοδότησης : ΔΕΔΔΗΕ – ΕΥΔΑΠ

Κατάσταση Έργου : Εκτελείται πιλοτικό έργο

Εκτίμηση Ολοκλήρωσης : Δεν μπορεί ακόμα να εκτιμηθεί ακριβώς.

Περιγραφή Έργου :

Ο Δήμος Πεντέλης μετά από ενέργειες της Δημάρχου Δήμητρας Κεκαγιά, επιλέχθηκε μαζί με το Δήμο Παλαιού Φιλοπυλοτικό έργο τοποθέτησης μετρητών ρεύματος και νερού, που μπορούν να επικοινωνούν ψηφιακά και να στέλνουν ένα πιλοτικό έργο που ο Δήμος μας επιλέχθηκε και λόγω του γεγονότος ότι αποτελεί ένα από τους 10 πρώτους ΔΕΕλλάδα που πορεύεται στο στόχο επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας το 2030. Στην πόλη θα τοποθετηθούν ψηφιακοί μετρητές ρεύματος και νερού, ώστε να συμβάλλουν στον έλεγχο και στη μείωση της κατανάλωσης των υδάτινων αναγκών της πόλης, που συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας το 2030.

Σχετικό δελτίου τύπου ΔΕΔΔΗΕ – ΕΥΔΑΠ.

<https://deddie.gr/el/kenτρο-ehmerwsiis/deltia-typou/deltia-typou-2023/dekemvriou-2023/upoγραφη-συμφωνη-μεταξυ-δεδδηε-ae-και-ευδαπ-ae-για-συνεργειες-στον-τομεα-του-smart-metering/>

Στόχος έργου, όφελος για τους πολίτες :

Με την λύση της έξυπνης μέτρησης ανοίγουν εντελώς νέες δυνατότητες για τους πολίτες καταναλωτές:

- α) η καταμέτρηση της κατανάλωσης γίνεται αξιόπιστη και χωρίς κόστος επίσκεψης στον χώρο του μετρητή,
- β) η τιμολόγηση γίνεται με ακρίβεια και έτσι αποφεύγονται αναίτια λάθος λογαριασμοί

... (The text is partially cut off at the bottom of the page.)